

**ИЗМЕНЕНИЯ
В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ**

На строительство 17-этажного 5-секционного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями по строительному адресу: Московская область, Раменский муниципальный район, сельское поселение Островецкое, деревня Островцы, микрорайон "Новые Островцы", дом 15 (Фактический адрес объекта согласно данным ЕГРН: Московская область, Раменский район, Островецкий с/о, ЗАО Агрофирма «Подмосковное», уч. 1, уч. 2, уч. 3, уч. 4, уч. 5, уч. 6) от 15.02.2017 г.

Московская область

«30» июня 2019 года

В соответствии с п. 4 ст. 19 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ, внести изменения и изложить нижеперечисленные пункты Проектной декларации от 15.02.2017 г. на строительство 17-этажного 5-секционного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями по строительному адресу: Московская область, Раменский муниципальный район, сельское поселение Островецкое, деревня Островцы, микрорайон "Новые Островцы", дом 15 в следующей редакции:

Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости		
17.1. О примерном графике реализации проекта строительства	17.1.1	Этап реализации проекта строительства
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства
	17.1.1	Начало строительства объекта
	17.1.2	I квартал 2017 г.
	17.1.1	20% готовности
	17.1.2	IV квартал 2017 г.
	17.1.1	40% готовности
	17.1.2	I квартал 2019 г.
	17.1.1	60% готовности
	17.1.2	IV квартал 2019 г.
	17.1.1	80% готовности
	17.1.2	I квартал 2020 г.
	17.1.1	Завершение строительства объекта и получение разрешения на ввод объекта
	17.1.2	II квартал 2020 года

Генеральный директор
ООО «АВИСТА»



Сошко В.А.