

**ИЗМЕНЕНИЯ к ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ**  
**от «26» октября 2016 г.**  
**о проекте строительства**  
**многоквартирного жилого дома № 11**

г. Москва

30 августа 2017 г.

**Внести изменения:**

- в раздел 1 Информации о проекте строительства и читать пункт 1.2 раздела в следующей редакции:

<b>Раздел 1</b>	
1.2. Этапы и сроки реализации проекта строительства	Начало строительства – 01 ноября 2016 года Окончание строительства – 28 ноября 2018 года

- в раздел 2 Информации о проекте строительства и читать пункт 2.1 раздела в следующей редакции:

<b>Раздел 2</b>	
2.1. Разрешение на строительство	Разрешение на строительство № RU50-44-8945-2017 от 28.08.2017 года, выдано Министерством строительного комплекса Московской области, взамен ранее выданного Разрешения на строительство № RU 50504310-383 от 25.12.2014 года, выданного Администрацией Истринского муниципального района. Срок действия до 28.11.2018 года

- в раздел 7 Информации о проекте строительства и читать пункт 7.1 раздела в следующей редакции:

<b>Раздел 7</b>	
7.1. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирного дома	28 ноября 2018 года

Заместитель управляющего  
по экономике и финансам  
АО "ЛСР. Недвижимость-М"



\_\_\_\_\_/Ю.Ю. Косарева/